

## Presentazione avanzamento progetto

**NOW**  
**NO MORE ORGANIC WASTE**



Col contributo dello strumento finanziario LIFE della Commissione Europea.



# INDICE

- **LE AZIONI**
- **DELIVERABLES E MILESTONES PER OGNI AZIONE**
- **OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE E STRUMENTI**

## **LE AZIONI**

### **AZIONE 1**

WP1 . DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA GDO CON ATTENZIONE ALLA FRAZIONE ORGANICA.

### **AZIONE 2**

WP2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI GDO E FRAZIONE ORGANICA.

### **AZIONE 3**

WP 3. DONAZIONI ALIMENTARI E PREVENZIONE RIFIUTI ORGANICI.

### **AZIONE 4**

WP4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO.

### **AZIONE 5**

WP5. GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO.

# AZIONE 1

## WP1 . DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA GDO CON ATTENZIONE ALLA FRAZIONE ORGANICA:

### Ad oggi:

- Sono state stipulate convenzioni con: Gruppo Italmark, Conad Bedizzole, Bennet
- abbiamo analizzato il sistema di gestione dei rifiuti sul Comune di Villa Carcina, Comune di Sarezzo, Comune di Gussago, Comune di Salò, Desenzano del Garda, Moniga del Garda, Bedizzole
- Entro marzo 2014 saranno stipulati i contratti con recuperatori per lo smaltimento di materiali.

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIME NTO	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO
<b>1.1 STIPULA DELLE CONVENZIONI CON COMUNI, MUNICIPALIZZATE E AZIENDE GDO</b>  <b>DATA INIZIO 01-10-2011 FINE 31-12-2013</b>		Avvio incontri Comuni/Municipalizzate Fase 3 <b>(30/08/2013)</b>
		Avvio incontri gruppi GDO Fase 3 <b>(30/08/2013)</b>
		Stipula Convenzioni con Comuni/Municipalizzate Fase 3 <b>(31/12/2013) (presunto termine 28/02/2014)</b>
		Stipula Convenzioni con GDO Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>
<b>1.2 DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE RIFIUTI PER OGNI SINGOLO PUNTO VENDITA</b>  <b>DATA INIZIO 01-11-2011 FINE 31-12-2013</b>		Raccolta dati e analisi punti vendita Fase 3 <b>(30/09/2013)</b>
		Incontri punti vendita per definizione sistema Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>
		Stipula contratti con impianti Fase 3 <b>(31/12/2013) (presunto termine 28/02/2014)</b>

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO
<b>1.3 PIANIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER OGNI SINGOLO PUNTO VENDITA</b> <b>DATA INIZIO 01-11-2011</b> <b>FINE 31-12-2013</b>		Raccolta dati e analisi punti vendita Fase 3 <b>(30/09/2013)</b>
		Incontri punti vendita per definizione sistema Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>
<b>1.4 DEFINIZIONE QUADRO AMMINISTRATIVO E CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI PER OGNI SINGOLO PUNTO VENDITA</b> <b>DATA INIZIO 01-11-2011</b> <b>FINE 31-12-2013</b>	Report centri di costo comune di Concesio <b>(31/12/2013)</b>	Raccolta regolamenti comunali Fase 3 <b>(30/11/2013)</b>
	Report centri di costo Azienda Municipalizzata Garda Uno (che raggruppa i Comuni di Salò, Desenzano, Moniga) <b>(31/12/2013)</b>	Raccolta centri di costo Fase 3 <b>(31/11/2013)</b>
	Report centri di costo Azienda Servizi Val Trompia <b>(31/12/2013)</b>	Incontri con Comuni: Azienda Servizi Val Trompia; Garda Uno; Italmark; Conad; Bennet; per definizione assimilazione e costi Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>

## AZIONE 2

### WP2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI GDO E FRAZIONE ORGANICA.

#### Ad oggi:

- Abbiamo avviato il servizio di ritiro dei rifiuti su 13 punti vendita e stiamo avviando in 12 nuovi punti.
- Procede la selezione dei materiali presso l'impianto di Cauto, e tutti i processi di smaltimento conseguenti.
- Procede la selezione di materiali presso alcuni punti vendita.
- Procede la gestione della frazione organica dei rifiuti su 13 punti vendita e sarà avviata su altri 12 punti vendita.
- Procede la gestione delle frazioni di rifiuti che diventano beni (imballaggi in legno e in plastica) in n° 13 punti vendita (n°10 Sma Simply e n°1 Conad, 2 Auchan) e sarà avviata su altri 12 punti vendita (n. 10 Italmark, n.1 Bennet n.1 Conad).
- Stiamo realizzando le attività di monitoraggio precedenti all'avvio del servizio (interviste; schede di rilevazione) e iniziato a impostare le attività di monitoraggio del sistema.
- Sono stati individuati n° 2 nuovi operatori per l'avvio del servizio Fase 3. Sono stati formati i n.7 operatori della Fase 2.

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
<b>2.1 AVVIO PROCESSI DI GESTIONE RIFIUTI PER OGNI SINGOLO PUNTO VENDITA</b>		Incontri formazione operatori selezione rifiuti Fase 2 <b>(31/12/13)</b>
	Organigramma settore GDO Fase 3 <b>(31/12/13)</b>	Incontri formazione operatori trasporto rifiuti Fase 2 <b>(31/12/13)</b>
	Programma formazione operatori Fase 3 <b>(31.12.2013)</b>	Assunzione n. 1 operatore Fase 2 <b>(31/12/13)</b>
	Convenzioni 381 con Comuni per Fase 3 <b>(31/12/13) Si prevede entro il 28/02/2014</b>	
	n.1 Progetto personalizzato inserimento lavorativo Fase 3 <b>(31.12.2013)</b>	Assunzione n.1 inserimento lavorativo Fase 3 <b>(31/12/13)</b>
	DUVRI Cauto per GDO con interferenze Fase 3 <b>(31.12.2013)</b>	Incontri per sicurezza con GDO Fase 3 <b>(31/12/13)</b>
	DUVRI punti vendita con interferenze Fase 3 <b>(31.12.2013)</b>	
<b>2.2 GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI</b>  <b>DATA INIZIO 01-01-2012</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Programma formazione operatori per gestione frazione organica Fase 3 <b>(31/12/13)</b>	Incontri formazione operatori gestione frazione organica Fase 3 <b>(31.12.2013)</b>
	Report monitoraggio dati frazione organica Fase 2 <b>(31/12/13)</b>	Rilevazione dati frazione organica Fase 3 <b>(31.12.2013)</b>





AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
<b>2.3 FRAZIONI DI RIFIUTO CHE DIVENTANO BENI: IMBALLAGGI LEGNO/PLASTICA E RAEE</b>  <b>DATA INIZIO 01-01-2012</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Programma formazione operatori per gestione imballaggi legno/plastica e RAEE Fase 3 <b>31.12.2013</b>	Incontri formazione operatori gestione imballaggi legno/plastica e RAEE Fase 2 <b>(31.12.2013)</b>
<b>2.4 MONITORAGGIO SUL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI NELLA GDO</b>  <b>DATA INIZIO 01-01-2012</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Report monitoraggio sistema rifiuti GDO FASE 2 <b>31.12.2013</b>	Raccolta dati sistema rifiuti GDO Fase 2 <b>(31.12.2013)</b>
		Interviste sistema rifiuti GDO Fase 2 <b>(31.12.2013)</b>
		Raccolta non conformità Fase 2 <b>(31/12/13)</b>
		Azioni correttive Fase 2 <b>(31/12/13)</b>

# AZIONE 3

## WP 3. DONAZIONI ALIMENTARI E PREVENZIONE RIFIUTI ORGANICI.

### Ad oggi:

- Nelle convenzioni stipulate con le aziende della GDO Italmark, Conad e Bennet viene espressamente contemplata la donazione degli alimenti destinati a finalità sociali.
- Procede il ritiro di prodotti donati presso n° 13 punti vendita GDO ed inizierà il ritiro presso n. 12 punti vendita
- Procedono le attività di monitoraggio dei prodotti alimentari donati.
- E' stata svolta una ricerca su un elenco di 100 enti del territorio, da questi sono stati selezionati n° 20 enti beneficiari per la fase 3.
- E' stato avviato il ritiro da parte di tali enti beneficiari mediante un "programma ritiri settimanale" definito congiuntamente.

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
3.1 ACCORDI DI DONAZIONE - SISTEMA FISCALE E SANITARIO  <b>DATA INIZIO 01-12-2011</b> <b>FINE 31-12-2013</b>		Incontri gruppo italmark Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>
		Accordo gruppo italmark Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>
		Incontri gruppo Bennet Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>
		Accordo Gruppo Bennet Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>
		Incontri Comune di Concesio, Garda Uno, ASV, Comune di Gussago, Sarezzo, Villa Carcina, Desenzano d/g, Moniga d/g, Salò, Bedizzole. <b>(31/12/2013)</b>
3.2 GESTIONE PRODOTTI INVENDUTI PRESSO I PUNTI VENDITA. PREPARAZIONE E TRASPORTO  <b>DATA INIZIO 01-12-2011</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Programma formazione operatori per gestione donazioni Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>	Formazione operatori per gestione donazioni Fase 2 <b>(31/12/2013)</b>
	Report monitoraggio donazioni Fase 2 <b>(31/12/2013)</b>	Monitoraggio donazioni Fase 2 <b>(31/12/2013)</b>

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
3.3 PIATTAFORMA DI SMISTAMENTO: DISPENSA SOCIALE  <b>DATA INIZIO 01-12-2011</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Organigramma presso Dispensa Sociale Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>	Incontri formazione volontari Dispensa Sociale Fase 2 <b>(31/12/2013)</b>
	Programma formazione volontari presso Dispensa per gestione donazioni Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>	Selezione volontari Dispensa Sociale Fase 2 <b>(31/12/2013)</b>
3.4 RETE TERRITORIALE: GLI ENTI DI BENEFICENZA QUALI BENEFICIARI DEI PRODOTTI DELLA DISPENSA SOCIALE  <b>DATA INIZIO 01-10-2011</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Programma ritiri Enti Dispensa Sociale Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>	Ricerca realtà secondo livello <b>(31/12/2013)</b>
	Programma formazione Enti Dispensa Sociale Fase 3 <b>(31/12/2013)</b>	Incontri formazione Enti Dispensa Sociale Fase 12 <b>(31/11/2013)</b>
		Incontri realtà secondo livello Fase 1 <b>(31/12/2013)</b>

# AZIONE 4

## WP4. COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE

### Ad oggi:

- è in continuo aggiornamento il sito internet, con caricamento mensile di news sul portale, si è provveduto all' inserimento di un link ad un social network "you-tube" per la diffusione di materiali audiovisivi trasmessi su media TV.
- Al 01/12/2013 sono state rilevate ulteriori 52 iscrizioni alla newsletter per un totale di circa 172 iscritti.
- Si sono conclusi gli interventi di sensibilizzazione nelle scuole di Brescia (20 classi) e sono stati attivati nel corso del 2013 nuovi contatti, per un'intensa azione di sensibilizzazione rivolta ad ulteriori 20 classi delle scuole dei seguenti comuni del territorio della provincia di Brescia: Roncadelle, Bovezzo, Mazzano (Molinetto e Ciliverghe), Botticino. Il terzo step si svolgerà nel periodo sett-dic 2014.
- Si allega programma visite az. 4.4 presso ns. sede.

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
<b>4.1 PIANO DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE</b> <b>DATA INIZIO 1/10/2011</b> <b>FINE 31/12/2014</b>		
<b>4.2 PAGINE WEB DEL PROGETTO (SITO WEB)</b> <b>DATA INIZIO 1/11/2011</b> <b>FINE 31/12/2014</b>	Rilevazione contatti step 2 <b>(31.12.2013)</b>	Aggiornamento semestrale <b>(31/12/2013)</b> <b>(30/06/2013)</b>
<b>4.3 PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELEL SCUOLE LOCALI</b> <b>DATA INIZIO 1/11/2011</b> <b>FINE 31/12/2014</b>		Inizio dell'attività didattica Step 2 <b>(1/10/2013)</b> Fine dell'attività didattica Step 1 <b>(1/06/2013)</b>
<b>4.4. GIORNATE DIMOSTRATIVE PRESSO CAUTO ED ALTRI ENTI</b> <b>DATA INIZIO (1/06/2012)</b> <b>DATA FINE (21/12/2012)</b>		Data visita cooperative sociali <b>(31.10.2013)</b>

## AZIONE 5

### WP5. GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

#### Ad oggi:

- È stato predisposto il Piano di monitoraggio che descrive, per ogni sottoazione gli indicatori; i parametri di misurazione e le fonti di verifica e il secondo Piano di monitoraggio.
- E' stato predisposto e presentato il mid-term report ed è stata prodotta l'integrazione dei documenti e delle parti mancanti secondo quanto previsto dalla relazione della Commissione Europea, sarà inviata insieme al progress report previsto per il 31.03.2014.
- Sono stati individuati alcuni progetti LIFE particolarmente interessanti per l'ambito di intervento e abbiamo partecipato ad azioni di networking promosse da altri progetti LIFE, si sono avviati i primi contatti con i responsabili degli Enti.

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO
<b>5.1 GESTIONE DEL PROGETTO</b> <b>DATA INIZIO 1/10/2011</b> <b>FINE 31/12/2014</b>	Mid-term Report <b>(31.03.2013)</b> Contingency Plan <b>(31.01.2013)</b>	III Riunione di Gestione <b>(28.09.2012)</b> IV Riunione di Gestione <b>(30.09.2013)</b>
<b>5.2 NETWORKING CON ALTRI PROGETTI LIFE</b> <b>DATA INIZIO 01/02/2012</b> <b>FINE 1/12/2014</b>		
<b>5.3 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'IMPATTO DELLE AZIONI PROGETTUALI</b> <b>DATA INIZIO 01/01/2012</b> <b>FINE 31/12/2014</b>	Secondo report di monitoraggio realizzato entro il 31.03.2013 e inviato con il mid-term report Terzo report di monitoraggio da realizzare entro il <b>(31.03. 2014)</b>	