

## Presentazione avanzamento progetto

**NOW**  
**NO MORE ORGANIC WASTE**



Col contributo dello strumento finanziario LIFE della Commissione Europea.



**DELIVERABLES**  
**E**  
**MILESTONES**  
**PER OGNI AZIONE**

## **LE AZIONI**

### **AZIONE 1**

WP1 . DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA GDO CON ATTENZIONE ALLA FRAZIONE ORGANICA.

### **AZIONE 2**

WP2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI GDO E FRAZIONE ORGANICA.

### **AZIONE 3**

WP 3. DONAZIONI ALIMENTARI E PREVENZIONE RIFIUTI ORGANICI.

### **AZIONE 4**

WP4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO.

### **AZIONE 5**

WP5. GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO.

# AZIONE 1

## WP1 . DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA GDO CON ATTENZIONE ALLA FRAZIONE ORGANICA:

Questa fase prevede la pianificazione dell'intero sistema integrato di gestione dei rifiuti, che si intende realizzare congiuntamente ai Comuni coinvolti e ai gruppi della GDO.

L'attività consiste nella stipula di convenzioni, con alcuni Comuni e municipalizzate e gruppi della GDO della provincia di Brescia, riguardanti la gestione di rifiuti ed eventuali donazioni.

Viene pianificato e successivamente definito e implementato presso ogni singolo punto vendita, il sistema ottimale di gestione dei rifiuti, comprendente le fasi di selezione, trasporto e smaltimento.

Per ogni punto vendita è definito un quadro di riferimento amministrativo fra l'azienda titolare e il comune di insediamento del punto vendita.

### Marzo 2013 :

- Sono state stipulate convenzioni con Simply, Auchan e Conad
- abbiamo analizzato il sistema di gestione dei rifiuti sul Comune di Brescia, Comune di Mazzano, Comune di Rezzato e Comune di Roncadelle e realizzato il modello per gestire i rifiuti organici e non e donazioni della GDO.
- sono stati stipulati alcuni contratti con recuperatori e allevatori per lo smaltimento di materiali
- sono in fase avanzata le trattative con il Gruppo Italmark, Gruppo Lombardini,

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIME NTO	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO
<b>1.1 STIPULA DELLE CONVENZIONI CON COMUNI, MUNICIPALIZZATE E AZIENDE GDO</b>  <b>DATA INIZIO 01-10-2011</b> <b>FINE 31-12-2013</b>		Avvio incontri Comuni/Municipalizzate Fase 2 <b>(30/09/2012)</b>
		Avvio incontri gruppi GDO Fase 2 <b>(30/09/2012)</b>
		Stipula Convenzioni con Comuni/Municipalizzate Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
		Stipula Convenzioni con GDO Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
<b>1.2 DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE RIFIUTI PER OGNI SINGOLO PUNTO VENDITA</b>  <b>DATA INIZIO 01-11-2011</b> <b>FINE 31-12-2013</b>		Raccolta dati e analisi punti vendita Fase 2 <b>(30/09/2012)</b>
		Incontri punti vendita per definizione sistema Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
		Stipula contratti con impianti Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO
<b>1.3 PIANIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER OGNI SINGOLO PUNTO VENDITA</b>  <b>DATA INIZIO 01-11-2011</b> <b>FINE 31-12-2013</b>		Raccolta dati e analisi punti vendita Fase 2 <b>(30/09/2012)</b>
		Incontri punti vendita per definizione sistema Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
		Stipula contratti con n. 8 allevatori <b>(31/12/2012)</b>
<b>1.4 DEFINIZIONE QUADRO AMMINISTRATIVO E CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI PER OGNI SINGOLO PUNTO VENDITA</b>  <b>DATA INIZIO 01-11-2011</b> <b>FINE 31-12-2013</b>	Report centri di costo comune di Roncadelle <b>(31/12/2012)</b>	Raccolta regolamenti comunali Fase 2 <b>(30/11/2012)</b>
	Report centri di costo comune di Mazzano <b>(31/12/2012)</b>	Raccolta centri di costo Fase 2 <b>(30/11/2012)</b>
	Report centri di costo comune di Rezzato <b>(31/12/2012)</b>	Incontri con Comune Rezzato Comune Mazzano, Comune Roncadelle, Comune Botticino, gruppo Lombardini, gruppo Auchan per definizione assimilazione e costi Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>

## AZIONE 2

### WP2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI GDO E FRAZIONE ORGANICA.

L'**implementazione del sistema integrato** definito e concordato con i Comuni e gruppi della GDO, avviene mediante un'accurato sistema di selezione, di scelta delle tipologie di attrezzature e tutto ciò che è necessario per **migliorare le performance di differenziazione dei rifiuti e di riduzione della quota indifferenziata attraverso il trattamento della frazione organica**: vengono individuate e acquistate **le attrezzature** idonee al servizio, gli **automezzi** per trasporto e le attrezzature di carico/scarico, definite le **mansioni** e gli operatori da impiegare per i servizi di trasporto e selezione dei materiali, rispettati rigidi criteri di qualità relativamente alla sicurezza sul lavoro. Viene programmata una **formazione specifica sulla sicurezza** per tutti gli operatori. **In questa fase viene avviato un percorso specifico di trattamento per la frazione organica dei rifiuti.** Si applicano i criteri di selezione secondo le categorie merceologiche: ortofrutta sfusa, ortofrutta confezionata, freschi, confezionati, prodotti da forno, pane, bibite, ecc. L'area di selezione viene attrezzata con contenitori idonei sulla base delle tre linee di destino: prodotti da donare verso la Dispensa Sociale, prodotti per canili/gattili, piccoli allevatori o impianti di recupero energetico, rifiuti per servizio di raccolta comunale FORSU. Vengono recuperate alcune frazioni di rifiuto della GDO, quali imballaggi, legno/plastica e RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche), trasformandoli in bene da poter riutilizzare. Viene messo a punto un sistema di monitoraggio dettagliato, per ogni punto vendita.

## **Ad oggi: .**

- Abbiamo avviato il servizio di ritiro dei rifiuti su 13 punti vendita.
- Abbiamo avviato la selezione dei materiali presso l'impianto di Cauto, e tutti i processi di smaltimento conseguenti.
- Abbiamo avviato la selezione di materiali presso alcuni punti vendita.
- Abbiamo avviato la gestione della frazione organica dei rifiuti su 13 punti vendita (n°10 Sma Simply e n°1 Conad, 2 Auchan) .
- Abbiamo iniziato la gestione delle frazioni di rifiuti che diventano beni (imballaggi in legno e in plastica) in n° 13 punti vendita (n°10 Sma Simply e n°1 Conad, 2 Auchan) .
- Abbiamo realizzato le attività di monitoraggio precedenti all'avvio del servizio (interviste; schede di rilevazione) e iniziato a impostare le attività di monitoraggio del sistema.
- Sono stati individuati e formati altri n° 7 nuovi operatori per l'avvio del servizio.



AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
<b>2.1 AVVIO PROCESSI DI GESTIONE RIFIUTI PER OGNI SINGOLO PUNTO VENDITA</b>	Mansionario operatori GDO <b>(31/12/12)</b>	Incontri formazione operatori selezione rifiuti Fase 1 <b>(31/12/12)</b>
	Organigramma settore GDO Fase 2 <b>(31/12/12)</b>	Incontri formazione operatori trasporto rifiuti Fase 1 <b>(31/12/12)</b>
	Programma formazione operatori Fase 2 <b>(31.12.2012)</b>	Assunzione n. 1 autisti Fase 2 <b>(31/12/12)</b>
	Convenzioni 381 con Comuni per Fase 2 <b>(31/12/12)</b>	Assunzione n. 3 operatori Fase 2 <b>(31/12/12)</b>
	Progetti personalizzati inserimenti lavorativi Fase 2 <b>(31/12/12)</b>	Assunzione n.3 inserimenti lavorativi Fase 2 <b>(31/12/12)</b>
	DUVRI Cauto per GDO con interferenze Fase 2 <b>(31.12.2012)</b>	Incontri per sicurezza con GDO Fase 2 <b>(31/12/12)</b>
	DUVRI punti vendita con interferenze Fase 2 <b>(31.12.2012)</b>	
	<b>2.2 GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI</b>  <b>DATA INIZIO 01-01-2012</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Programma formazione operatori per gestione frazione organica Fase 2 <b>(31/12/12)</b>
Report monitoraggio dati frazione organica Fase 1 <b>(31/12/12)</b>		Rilevazione dati frazione organica Fase 1 <b>(31.12.2011)</b>
Programma formazione operatori per gestione frazione organica Fase 1 <b>(31.12.2011)</b>		Incontri formazione operatori gestione frazione organica Fase 2 <b>(31.12.2011)</b>
		Rilevazione dati frazione organica Fase 2 <b>(31.12.2011)</b>

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
<b>2.3 FRAZIONI DI RIFIUTO CHE DIVENTANO BENI: IMBALLAGGI LEGNO/PLASTICA E RAEE</b>  <b>DATA INIZIO 01-01-2012</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Programma formazione operatori per gestione imballaggi legno/plastica e RAEE Fase 2 <b>31.12.2012</b>	Incontri formazione operatori gestione imballaggi legno/plastica e RAEE Fase 1 <b>(31.12.2012)</b>
<b>2.4 MONITORAGGIO SUL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI NELLA GDO</b>  <b>DATA INIZIO 01-01-2012</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Report monitoraggio sistema rifiuti GDO FASE 1. <b>31.12.2012</b>	Raccolta dati sistema rifiuti GDO Fase 1 <b>(31.12.2012)</b>
		Interviste sistema rifiuti GDO Fase 1 <b>(31.12.2012)</b>
		Raccolta non conformità Fase 1 <b>(31/12/12)</b>
		Azioni correttive Fase 1 <b>(31/12/12)</b>

## AZIONE 3

### WP 3. DONAZIONI ALIMENTARI E PREVENZIONE RIFIUTI ORGANICI.

Sono previsti una serie di **accordi di donazione e definizione del sistema fiscale e sanitario**. L'azione consiste nella pianificazione di una **rete di relazioni finalizzata alle donazioni alimentari**. Con i gruppi della GDO coinvolti nel sistema integrato verranno stipulati accordi che prevedono la donazione di prodotti invenduti. Gli accordi sono in linea con la legislazione nazionale. Negli accordi verranno precisati il quadro normativo e la modulistica di accompagnamento; verranno inoltre definiti i termini fiscali e le linee di sicurezza alimentare da seguire. Gli accordi riguarderanno un singolo punto vendita o comprenderanno vari punti insediati sullo stesso territorio o della stessa proprietà e verranno stipulati prima dell'avvio di ogni ritiro e percorso di donazione.

L'**attività** contemplata negli accordi **riguarda il recupero di rifiuti e che rientrano nella tipologia di beni da destinare in beneficenza nella zona di Brescia**. Tali prodotti vengono trattati seguendo alcuni passi: preparazione documenti, conservazione, raccolta e trasporto, trasferimento ad una piattaforma di smistamento (dispensa sociale) e consegna in beneficenza.

Un particolare **corso di formazione tecnica e motivazionale** sarà realizzato per i lavoratori non disabili, svantaggiati e volontari, coinvolti nella gestione di prodotti donati.

## **Ad oggi:**

- Nelle convenzioni stipulate con le aziende della GDO Sma Simply spa, Auchan e Conad viene espressamente contemplata la donazione degli alimenti destinati a finalità sociali.
- Nelle convenzioni con i Comuni di Roncadelle, Mazzano e Rezzato si descrive il percorso di donazione e servizio di Dispensa Sociale.
- Abbiamo iniziato a ritirare i prodotti donati presso n° 13 punti vendita GDO
- Abbiamo continuato ad impostare le attività di monitoraggio dei prodotti alimentari donati.
- Siamo in fase di completamento logistico degli spazi e acquisizione/collocazione delle attrezzature idonee.
- Sono stati individuati e formati n° 15 nuovi volontari per il trasporto e la selezione degli alimenti.
- E' stata svolta una ricerca su un elenco di 100 enti del territorio, da questi sono stati selezionati n° 30 enti beneficiari.
- E' stato avviato il ritiro da parte di tali enti beneficiari mediante un "programma ritiri settimanale" definito congiuntamente.

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
3.1 ACCORDI DI DONAZIONE - SISTEMA FISCALE E SANITARIO  <b>DATA INIZIO 01-12-2011</b> <b>FINE 31-12-2013</b>		Incontri gruppo Auchan Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
		Accordo gruppo Auchan Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
		Incontri gruppo Lombardini Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
		Accordo Gruppo Lombardini Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
		Incontri Comune di Rezzato, Roncadelle, Mazzano, Botticino, fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
3.2 GESTIONE PRODOTTI INVENDUTI PRESSO I PUNTI VENDITA. PREPARAZIONE E TRASPORTO  <b>DATA INIZIO 01-12-2011</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Programma formazione operatori per gestione donazioni Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>	Formazione operatori per gestione donazioni Fase 1 <b>(31/12/2012)</b>
	Report monitoraggio donazioni Fase 1 <b>(31/12/2012)</b>	Monitoraggio donazioni Fase 1 <b>(31/12/2012)</b>

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
3.3 PIATTAFORMA DI SMISTAMENTO: DISPENSA SOCIALE  <b>DATA INIZIO 01-12-2011</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Organigramma presso Dispensa Sociale Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>	Incontri formazione volontari Dispensa Sociale Fase 1 <b>(31/12/2012)</b>
	Programma formazione volontari presso Dispensa per gestione donazioni Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>	Selezione volontari Dispensa Sociale Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
3.4 RETE TERRITORIALE: GLI ENTI DI BENEFICENZA QUALI BENEFICIARI DEI PRODOTTI DELLA DISPENSA SOCIALE  <b>DATA INIZIO 01-10-2011</b> <b>FINE 31-12-2014</b>	Programma ritiri Enti Dispensa Sociale Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>	Ricerca realtà secondo livello <b>(31/12/2012)</b>
	Programma formazione Enti Dispensa Sociale Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>	Incontri formazione Enti Dispensa Sociale Fase 1 <b>(31/11/2011)</b>
		Incontri realtà secondo livello Fase 1 <b>(31/12/2012)</b>
		Contatti per individuazione Enti Dispensa Sociale Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>
		Incontri con Enti per Programma ritiri Dispensa Sociale Fase 2 <b>(31/12/2012)</b>

# AZIONE 4

## WP4. COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE

La **replicabilità** e la **trasferibilità** di NOW ad altre organizzazioni e contesti territoriali è legata ad una intensa ed efficace **attività di comunicazione e disseminazione** del progetto che comprendono:

- la creazione di un **sito ad hoc**,
- percorsi di educazione ambientale** presso le scuole locali,
- eventi e workshop, giornate dimostrative** presso la sede di Cauto, alcune sedi dei gruppi beneficiari e punti vendita della GDO;
- network con enti europei, mondo scientifico** ed altri **progetti** che affrontano la tematica della riduzione dei rifiuti della grande distribuzione, anche se con approcci diversi, nella logica dello **scambio di buone prassi per la riduzione dei rifiuti**,
- pubblicazione tecnico scientifica e collaborazione con enti di ricerca specializzati** (centro Studi Edizioni Ambiente) per la diffusione del modello NOW,
- Layman's report con redazione di un documento di sintesi del progetto da distribuire a tutti i soggetti coinvolti nel piano d'azione.

## Ad oggi:

- sono stati ideati e realizzati alcuni strumenti di disseminazione e comunicazione: lo spot promozionale del progetto è stato trasformato in campagna di comunicazione-concept del progetto. Ciò ha consentito la declinazione della campagna su diversi supporti e strumenti on line e off line, incrementando l'azione di comunicazione per target e obiettivi (variazione di deliverable prevista a giugno 2012) .
- E' stato ideato lo strumento ludico didattico per le scuole.
- Sono stati rilevati i primi contatti al sito e le prime iscrizioni alla newsletter per un totale di circa 120 iscritti, con lancio della prima newsletter a dicembre 2012 e aggiornamento continuo.
- Sono stati portati avanti con successo gli interventi nelle 20 classi per il comune di Brescia, con lo svolgimento regolare delle attività previste da piano di lavoro (2 interventi nelle classi e terzo con visita delle scuole in Cauto o punto vendita variato)
- Si è steso il programma dettagliato per tipologie di enti e sono stati effettuate alcune prime visite per tipologie di enti.



AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO PREVISTA
<b>4.1 PIANO DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE</b>  <b>DATA INIZIO 1/10/2011</b> <b>FINE 31/12/2014</b>	Video Promozionale del Progetto <b>(30/09/2012)</b>	
	Gioco interattivo per le scuole <b>(01.09.2012)</b>	
<b>4.2 PAGINE WEB DEL PROGETTO (SITO WEB)</b> <b>DATA INIZIO 1/11/2011</b> <b>FINE 31/12/2014</b>	Rilevazione contatti step 1 <b>(31.12.2012)</b>	Grafica delle pagine Web completata <b>(30/06/2012)</b>
		Aggiornamento semestrale (invio della prima newsletter) (31/12/2012) <b>(28/12/2012)</b>
<b>4.3 PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELEL SCUOLE LOCALI</b> <b>DATA INIZIO 1/11/2011</b> <b>FINE 31/12/2014</b>	Gioco didattico <b>(30.09.2012)</b>	Inizio dell'attività didattica <b>(1/10/2012)</b>
	Redazione questionario <b>(30/09/2012)</b>	
<b>4.4. GIORNATE DIMOSTRATIVE PRESSO CAUTO ED ALTRI ENTI</b> <b>DATA INIZIO (1/06/2012)</b> <b>DATA FINE (21/12/2012)</b>	Programma visite <b>(31/10/2012)</b>	

# AZIONE 5

## WP5. GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Il **monitoraggio** mira a **coordinare l'intera implementazione del progetto**, garantendo la **tempestiva ed efficace attuazione delle attività proposte**, **l'identificazione di eventuali rischi o ritardi** e le **relative misure di correzione**, assicurando il **raggiungimento dei risultati attesi** e l'adempimento degli obiettivi del progetto, nonché la preparazione dei relativi **report di avanzamento** del progetto.

L'attività, che coprirà l'intera durata del progetto, sarà seguita da un project coordinator identificato tra le risorse umane della Cooperativa Sociale Cauto che si occuperà a tempo pieno della gestione del progetto, con la consulenza di esperti per la produzione di studi di carattere tecnico e scientifico.

Si prevede inoltre **azione di networking** con altri progetti LIFE per attivare contatti e scambi di buone prassi in tema di riduzione dei rifiuti.

La fase di monitoraggio del progetto prevede inoltre **un sistema di rendicontazione finanziario** volto a garantire il rispetto della legislazione nazionale ed europea e delle norme amministrative standard dei progetti Life+.

## Ad oggi:

- È stato predisposto il Piano di monitoraggio che descrive, per ogni sottoazione gli indicatori; i parametri di misurazione e le fonti di verifica e il secondo Piano di monitoraggio
- E' stato predisposto presentato l'inception report ed è stata prodotta l'integrazione dei documenti e delle parti mancanti secondo quanto previsto dalla relazione della Commissione Europea.
- Sono stati individuati alcuni progetti LIFE particolarmente interessanti per l'ambito di intervento e partecipando ad azioni di networking promosse da altri progetti LIFE, si sono avviati i primi contatti con i responsabili degli Enti.

AZIONE	DELIVERABLES CON DATA RAGGIUNGIMENTO	MILESTONES CON DATA RAGGIUNGIMENTO
<b>5.1 GESTIONE DEL PROGETTO</b> <b>DATA INIZIO 1/10/2011</b> <b>FINE 31/12/2014</b>	Inception report <b>(30.06.2012)</b>	
<b>5.2 NETWORKING CON ALTRI PROGETTI LIFE</b> <b>DATA INIZIO 01/02/2012</b> <b>FINE 1/12/2014</b>		Ad integrazione delle richieste dell'inception Report Lista dei progetti individuati per l'azione di networking <b>(30/04/2012)</b>
		Contatti con i Responsabili di altri progetti attivati <b>(30/10/2012)</b>
<b>5.3 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'IMPATTO DELLE AZIONI PROGETTUALI</b> <b>DATA INIZIO 01/01/2012</b> <b>FINE 31/12/2014</b>	Primo report di monitoraggio <b>(30.06.2012)</b>	
	Secondo Report di Monitoraggio <b>(15.09.2012) posticipato al 13/12/2013 da consegnare la 31/03/2013</b>	